
Wethouder Jelle Zoetendal van de gemeente 
Heerenveen: ‘Vernieuwbouw was lastig, maar 
bij nieuwbouw hadden we tijdelijk een alterna-
tieve locatie voor de leerlingen moeten vinden. 
Dat was zowel logistiek als financieel onhaalbaar. 
Het was even doorbijten, maar er staat nu een 
prachtig gebouw waar de kinderen op een fijne 
manier kunnen leren.’

Bouwen in fasen
‘De grootste uitdaging was zonder meer dat de 
school tijdens de verbouwing in gebruik bleef ’, 
vertelt Jeroen van Veen, bouwadviseur bij Lind-
Horst huisvestingsadviseurs uit Hoogeveen. ‘Er 
is geen kind van de locatie af geweest. Dat heeft 
voor hoofdpijn en uitdagingen gezorgd, maar 
alles is veilig verlopen.’

Het renovatieproject is in mei 2024 gestart en 
werd in januari 2025 opgeleverd - een opmer-
kelijk korte doorlooptijd voor zo'n omvangrijk 
project. ‘We hebben het hele proces in acht 
fasen opgedeeld’, legt Van Veen uit. ‘Telkens 
werden twee lokalen leeggespeeld, helemaal 
vernieuwd en weer in gebruik genomen. Zo 
hebben we een soort doorschuifpuzzel gecreëerd.’

BOUWEN TERWIJL DE LES DOORGAAT
Ver-nieuwbouw CBS Het Kompas, Heerenveen

Kindcentrum Het Kompas in Heerenveen is klaar voor de toekomst. Het vernieuwde kindcentrum 

brengt onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal samen onder één 

dak. Het is de eerste school die is opgeknapt in een verduurzamingsoperatie van de gemeente 

Heerenveen. Een uitdagende klus, want de oude school is verbouwd terwijl het gebouw in 

gebruik bleef. Een project waarbij van alle partijen creativiteit en flexibiliteit werd gevraagd. 

Jelle Teun Terpstra, projectleider bij Bouw-
groep Dijkstra Draisma (BGDD) uit Dok-
kum, bevestigt dat deze aanpak een uitdaging 
was: ‘We verbouwden steeds twee lokalen 
tegelijk. We hadden maar weinig tijd om de 
lokalen van nieuwe vloerbedekking, plafonds 
en van de schuifdeuren, die uitzicht bieden 
op het lesplein en de gang, te voorzien. Op 
donderdag waren we aan het opleveren, vrijdag 
werd er verhuisd en maandag zaten de kinde-
ren weer in een nieuw lokaal.’

Vernieuwing en duurzaamheid
De technische installaties in het gebouw zijn 
volledig vernieuwd. Bauke Bouwstra, project-
leider Werktuigbouwkunde van Pranger- 
Rosier uit Dokkum, vertelt: ‘Het concept 
bestaat voor wat betreft werktuigbouwkun-
dige installaties uit twee warmtepompen op 
het dak voor verwarming en koeling en uit 
een luchtbehandelingskast - ook op het dak 
- voor de CO2-gestuurde ventilatie per lokaal, 
die wordt gestuurd op aanwezigheid.’

Gert-Marten Oldersma, projectleider Elec-
trotechniek bij hetzelfde installatiebedrijf, vult 

aan: ‘Voor de elektrotechnische installaties 
hebben we het leidingwerk vernieuwd, even-
als de brandmeld- en geluidsinstallatie, 
verlichting met slimme schakelingen per 
lokaal, een aantal camera's en zonnepanelen 
op het dak. Als bijzonderheid zijn bij kind-
centrum Het Kompas de bestaande zonne-
panelen hergebruikt. Ze zijn van het dak 
gehaald, nagekeken en met een nieuwe 
omvormer teruggeplaatst.’

Circulaire ambitie
Het gebouw is bovendien volledig energie-
neutraal geworden. Wethouder Zoetendal 
is daar trots op: ‘Dat is voor een school best 
wel uniek. Ik hoop dat de kinderen in hun 
nieuwe omgeving ook bewust worden van 
energieverbruik en besparing. Die kennis 
nemen ze mee naar huis en via de kinderen 
voed je ook de ouders een beetje op.’

Ook werd er geïnvesteerd in innovatieve 
oplossingen zoals demontabele materialen 
die hergebruik in de toekomst mogelijk 
maken. Dit maakt het kindcentrum niet 
alleen energieneutraal, maar ook circulair 
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tot een mooiere leeromgeving. ‘De lokalen 
hebben nu schuifdeuren waarmee je zo het 
schoolplein op kunt, waar picknicktafels staan. 
Het is allemaal kindvriendelijk ingericht’, 
vertelt Zoetendal. ‘Het contrast met hoe het 
was is heel groot. De school die er stond was 
45 jaar oud en echt toe aan vervanging. Als 
je nu ziet hoe die school eruitziet, doet het 
niet onder voor nieuwbouw.’

Ook de omgeving is aangepakt, met meer 
groen en speelfaciliteiten. ‘Het schoolplein 
was alleen maar steen. Daar zijn hele stukken 
uitgehaald en daar is groen voor teruggeko-
men’, legt Zoetendal uit. ‘Er is ook een strook 
met boomstronken waarop geklauterd kan 
worden. Niet minder belangrijk is dat het 
plein altijd open is voor de buurt. Het hek 
gaat niet op slot, dus kinderen kunnen er ook 
in de avond of in het weekend lekker spelen 
en ravotten.’

Meedenken
De samenwerking tussen bouwers en school-
personeel was belangrijk voor het slagen van 

‘Een prachtig gebouw 
waar de kinderen op 

een fijne manier kunnen 
leren’ 

- Jelle Zoetendal

‘Twee 
warmtepompen 

op het dak voor 
verwarming en koeling’ 

- Bauke Bouwstra

‘De grootste 
uitdaging: de 

school bleef tijdens de 
verbouwing in gebruik’’ 

- Jeroen van Veen 

het project. Terpstra: ‘Het vergt veel afstem-
ming. Je moet nadrukkelijk rekening houden 
met de veiligheid van de kinderen. Gelukkig 
was er goed overleg met de directeur. Zij was 
heel meegaand en meedenkend.’

Oldersma bevestigt dit: ‘Het was prettig sa-
menwerken met de directeur van cbs Het 
Kompas. Ze was heel begripvol als bijvoor-
beeld de stroom uitviel en de digiborden niet 
meer werkten of als de wc even niet  gebruikt 
kon worden. Het is behoorlijk ingrijpend voor 
een school om tijdens een verbouwing door 
te draaien, maar ze hebben het heel goed door-
staan.’

De beperkte stroomcapaciteit zorgde soms 
voor problemen. ‘Je kon maar een beperkte 
hoeveelheid elektrische kacheltjes neerzetten, 
want het onderwijs en de bouwers hadden ook 
gewoon stroom nodig’, vertelt Bouwstra. ‘En 
dan hadden ze op school ook nog af en toe 
tostidag...’ Oldersma vult lachend aan: ‘De 
zekeringen zijn er ook wel eens uitgeklapt.’

- aansluitend bij de ambities van de gemeen-
te Heerenveen om toonaangevend te zijn in 
circulaire economie.

Kindvriendelijk
De vernieuwbouw heeft niet alleen geleid tot 
een technisch verbeterd gebouw, maar ook 
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‘De bestaande 
zonnepanelen 

zijn hergebruikt’ 

- Gert-Marten Oldersma

Bedanklied
Het bijzondere karakter van dit project werd 
duidelijk door een speciaal gebaar van de leer-
lingen. ‘De kinderen hebben een speciaal lied 
gemaakt voor de uitvoerende mensen om ze 
te bedanken’, vertelt Van Veen. ‘Dat was echt 
geweldig en deed iedereen goed. Het was leuk 
om die nieuwsgierige kinderen om je heen te 
hebben. Ze hadden altijd veel vragen en ik 
weet zeker dat ze veel van de bouwactiviteiten 
hebben geleerd.’ 
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Ver-nieuwbouw CBS Het 
Kompas te Heerenveen

Bouwteamleden
Oprachtgever : Gemeente Heerenveen

Adviseurs : LindHorst Huisvestingsadviseurs

Architect : De Unie Architecten

Adviseur installaties : Winkelman Engineering & 
Consultancy

Bouwfysisch en 
brandadviseur

: Ewout van Halteren

Aannemer : Bouwgroep Dijkstra Draisma

Installateur : Pranger-Rosier Installaties B.V.

Onderaannemers & toeleveranciers
Hang- en sluitwerk, 
sluitsysteem

: IJzerhandel Raadsma

Afvalverwerking : NNRD

Afvalverwerking : Visser Afvalverwerking, Transport 
en Recycling BV

Dit smaakt naar meer 
Het succes van Kindcentrum Het Kompas smaakt volgens de wethou-
der naar meer: ‘We hebben in de gemeente Heerenveen een groot 
aantal scholen van 40 tot 45 jaar oud, uit de periode dat we veel grote 
nieuwe wijken hebben gebouwd. Die zijn slecht geïsoleerd, en echt aan 
vernieuwing toe. Dit project bewijst dat vernieuwbouw niet alleen 
haalbaar is, maar ook voordelen biedt op sociaal, educatief én duurzaam 
vlak.’ De opgedane kennis wordt nu toegepast bij vergelijkbare projec-
ten binnen het gemeentelijke onderwijshuisvestingsplan.

Terpstra heeft genoten van deze speciale opdracht en kijkt uit naar 
soortgelijke klussen, maar benadrukt dat elk project uniek is en maat-
werk vereist: ‘Wat hier werkte, kan elders anders uitpakken vanwege 
verschillen in locatie of gebouwconditie.’ Toch ziet hij duidelijke 
kansen om deze aanpak verder te verfijnen en toe te passen bij toekom-
stige renovaties.

‘Nadrukkelijk 
rekening houden 

met de veiligheid van 
de kinderen’

- Jelle Teun Terpstra
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